Deutscher Bundestag
9. Wahlperiode

Drucksache 9/1800

25. 06. 82

Kleine Anfrage

der Abgeordneten Vosen, Dr. Steger, Auch, Berschkeit, Börnsen, Catenhusen, Fischer (Homburg), Grunenberg, Ibrügger, Reuter, Frau Terborg, Wieczorek (Duisburg), Dr.-Ing. Laermann, Frau von Braun-Stützer, Neuhausen, Frau Dr. Engel, Timm, Zywietz, Popp und der Fraktionen der SPD und FDP

Kostenkontrolle bei Großprojekten im Bereich Forschung und Technologie

Wir fragen die Bundesregierung:

1. Auf welche Ursachen sind nach Auffassung der Bundesregierung Kostensteigerungen der vom Bund geförderten Großprojekte im Bereich Forschung und Technologie zurückzuführen?

2. Welche Maßnahmen hat die Bundesregierung ergriffen und wird sie ergreifen, um das Ausmaß der Kostensteigerungen in diesem Bereich künftig zu vermeiden?

3. Was wird unternommen, um eine fortlaufende Kostenkontrolle der Großprojekte durch das zuständige Bundesministerium sicherzustellen?

4. Wie ist die Solidität und Verläßlichkeit der Vorkalkulation von Großprojekten im Bereich von Forschung und Technologie sicherzustellen?

5. Ist das für das Fördermanagement von Großprojekten im Bundesministerium für Forschung und Technologie zur Verfügung stehende Personal ausreichend? Was gedenkt die Bundesregierung zu tun, um das verfügbare Personal effizienter einzusetzen und nötigenfalls neue Kapazitäten zu schaffen?

Bonn, den 25. Juni 1982

Vosen	**Wieczorek (Duisburg)**
Dr. Steger	**Wehner und Fraktion**
Auch	
Berschkeit	**Dr.-Ing. Laermann**
Börnsen	**Frau von Braun-Stützer**
Catenhusen	**Neuhausen**
Fischer (Homburg)	**Frau Dr. Engel**
Grunenberg	**Timm**
Ibrügger	**Zywietz**
Reuter	**Popp**
Frau Terborg	**Mischnick und Fraktion**

Begründung umseitig

Begründung

Die Errichtung von Großprojekten und die Durchführung von Demonstrationsvorhaben haben in den vergangenen Jahren zu Kostensteigerungen geführt, die den Bundeshaushalt stark belasten und die Möglichkeiten, neue forschungs- und technologiepolitisch wichtige Vorhaben zu beginnen, erheblich einschränken. Die Kostenkontrolle von Großprojekten muß daher intensiviert und effizienter gemacht werden.

Druck: Thenée Druck KG, 5300 Bonn, Telefon 23 19 67
Alleinvertrieb: Verlag Dr. Hans Heger, Postfach 20 08 21, Herderstraße 56, 5300 Bonn 2, Telefon (02 28) 36 35 51
ISSN 0722-8333